

La gestion de projet selon le PMBOK®

Audience

- ◆ Chefs de projet
- ◆ Personnes qui désirent étendre leurs connaissances en gestion de projet acquises sur le terrain
- ◆ Membres de bureau de projet

Pré-requis

- ◆ Aucun

Durée

- ◆ 3 jours

Langue

- ◆ Français, Anglais

Tarifs et conditions

- ◆ info@mypc-academy.com

Contenu

- ◆ La première partie du cours expose les bases permettant la compréhension de la gestion de projet. Cette partie est composée de deux chapitres :
 - **Introduction**
Qu'est ce qu'un projet?
Qu'est ce que la gestion de projet?
La relation entre la gestion de projet, la gestion de programme et de portefeuille.
Le rôle du chef de projet.
 - **Cycle de vie du projet et organisation**
Vue d'ensemble du cycle de vie du projet et de sa relation avec le cycle de vie du produit. Les phases du projet, leurs relations entre elles, et avec le projet.
Structure organisationnelle et son influence sur la façon dont le projet est géré.

La gestion de projet selon le PMBOK®

◆ La seconde partie introduit

- Les cinq groupes de processus : le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et la maîtrise, la clôture.
- Les domaines de connaissances en gestion de projet.
La gestion de l'intégration, du contenu, des délais, des coûts, de la qualité, des ressources humaines, de la communication, des risques et des approvisionnements

◆ La troisième partie expose en détail pour chaque processus les données d'entrée, les outils et les techniques, et les données de sortie. Les processus sont abordés en suivant la chronologie d'utilisation telle qu'elle existe au cours de la vie réelle de tout projet.

- Le Démarrage du projet
- La Planification du projet
- L'Exécution du projet
- La Surveillance et la Maîtrise du projet
- La Clôture du projet